
Chantier Rénovation de cuisine — exemple fictif
Début 02/11/2026

Planning prévisionnel – exemple fictif

EXEMPLE FICTIF

N°	Lot	Tâche	Début	Durée (j ouvrés)	Fin	Contrôle
1	Dépose	Dépose de l'ancienne cuisine	lun. 02/11/2026	1	lun. 02/11/2026	OK
2	Plomberie	Plomberie	mar. 03/11/2026	2	mer. 04/11/2026	OK
3	Électricité	Électricité	mar. 03/11/2026	3	jeu. 05/11/2026	OK
4	Plâtrerie	Plâtrerie et reprises	ven. 06/11/2026	2	lun. 09/11/2026	OK
5	Peinture	Peinture	mar. 10/11/2026	2	jeu. 12/11/2026	OK
6	Menuiserie	Pose des meubles	ven. 13/11/2026	3	mar. 17/11/2026	OK
7	Finitions	Crédence et raccordements	mer. 18/11/2026	2	jeu. 19/11/2026	OK
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						



Durée totale (jours ouvrés)	**13**
Durée totale (jours calendaires)	**18**
Fin du chantier	**###**

Limite du modèle : un jalon ou une tâche commencée un samedi ou un dimanche doit être saisi à la main sur un jour ouvré. Pour une tâche qui attend plusieurs tâches : =SERIE.JOUR.OUVRE(MAX(F…;F…);1;Feries).

Chantier
Début

Planning prévisionnel

N°	Lot	Tâche	Début	Durée (j ouvrés)	Fin	Contrôle
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

Durée totale (jours ouvrés)
Durée totale (jours calendaires)
Fin du chantier

Limite du modèle : un jalon ou une tâche commencée un samedi ou un dimanche doit être saisi à la main sur un jour ouvré. Pour une tâche qui attend plusieurs tâches : =SERIE.JOUR.OUVRE(MAX(F...;F...);1;Feries).