EXEMPLE FICTIF

Planning de la semaine — EXEMPLE FICTIF

Lundi 05/10/2026 **Établi le** 02/10/2026 **Entreprise**

Semaine Semaine 41 **Responsable** Karim (chef d'équipe) **Tél. professionnel**

samedi : si besoin

	Équipe	lundi 05/10	mardi 06/10	mercredi 07/10	jeudi 08/10	vendredi 09/10	samedi 10/10
code	**Karim**	**A**	**A**	**A**	**B**	**A**	
tâche		dépose	plomberie	plomberie	visite de fin	plaques	
code	**Ion**	**A**	**A**	**B**	**B**	**A**	
tâche		dépose	évacuation	peinture	peinture	plaques	
code	**Paulo**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Dépôt**	
tâche		protections	peinture	peinture	peinture	rangement	
code							
tâche							
code							
tâche							
code							
tâche							

Chantiers de la semaine

Code	Chantier ou client	Adresse complète	Accès (portail, clé, stationnement, contact)	Horaires	Matériel à prendre ☐
A	Rénovation de salle de bains (fictif)	12 rue de l'Exemple, 69003 Lyon	2e étage sans ascenseur, clé chez la gardienne	08:00–12:00 / 13:00–16:00	☐ Lundi : bâches, protections d'escalier, perforateur, sacs à gravats, diable. Vendredi : plaques hydrofuges (livrées sur place jeudi), rails, visseuse, niveau laser.
B	Peinture de bureaux (fictif)	4 avenue Fictive, 69007 Lyon	Accès par le parking, badge à récupérer à l'accueil	08:00–12:00 / 13:00–16:00	☐ Ruban de masquage, films de protection, rouleaux et perches, escabeaux, enduit de rebouchage.
Dépôt	Dépôt de l'entreprise			08:00–12:00 / 13:00–16:00	☐ Rangement.
					☐ ☐ ☐

Planning de la semaine

Lundi **Établi le** **Entreprise**

Semaine **Responsable** **Tél. professionnel**

samedi : si besoin

	Équipe						
code							
tâche							
code							
tâche							
code							
tâche							
code							
tâche							
code							
tâche							
code							
tâche							

Chantiers de la semaine

Code	Chantier ou client	Adresse complète	Accès (portail, clé, stationnement, contact)	Horaires	Matériel à prendre ☐		
					☐	☐	☐
					☐	☐	☐
					☐	☐	☐
					☐	☐	☐